
CRONOGRAMA FÍSICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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OBRA INICIADA EM: ________________________________

GESSO 1° ETAPA (paredes)

ESQUADRIAS E PORTAS

REVISÃO ENTREGA (FINAL)

OBRA FINALISADA EM: _____________________________

AR CONDICIONADO (passagens das infraestruturas)
INSTALAÇÕES 1° ETAPA

uilíbrio
Arquitetura e Construção

COREN - Conselho Regional de Enfermagem do D.F

DEMOLIÇÃO (grades metálicas, forros, piso e revestimentos)

ASSENTAMENTO PISO

ASSENTAMENTO REVESTIMENTOS (rejuntamentos)
GESSO 2° ETAPA (forro de gesso)
INSTALAÇÕES 2°ETAPA
PINTURA

GRANITO

R$ 90.482,23

CONTROLE FINANCEIRO 

PARCELA
1° PARCELA
2° PARCELA
3° PARCELA

Básicas
Piso / Preparações das infraestruturas
Fechamentos / Instalações

ATIVIDADE VALOR (R$)
30%
30%
20%

OBRA %

MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

4° PARCELA Acabamento 20%
5° PARCELA Revisão (entrega final) 100%

LIMPEZA E RETIRADA DOS ENTULHOS 1° ETAPA
ALVENARIA (reboco e regularizações)
CONTRAPISO (verificação, execução e caimentos)

2° ETAPA

3° ETAPA

4° ETAPA

5° ETAPA

VALOR TOTAL DA OBRA (R$) 452.411,17

OBS: 
01- As etapas da obra será fiscalizada pela comissão de obra instituída pelo conselho regional de enfermagem de Brasília;
02- A obra deve respeitar as normas pré-definida pelo condomínio;
03- Qualquer infração cometida durante a obra é de responsabilidade da construtora responsável;
04- No recebimento da obra será realizada uma vistoria geral, verificando todas as características expressa no projeto executivo;
05- O pagamento da 5 etapa será liberado após a vistoria final da obra;

R$ 90.482,23
R$ 90.482,23
R$ 90.482,23
R$ 90.482,23
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